

bewoners van dit adres

| | | |
|---|--------------------|------------------|
| Onderwerp | Van/behandeld door | Datum |
| Werkzaamheden Voltastraat, Wattstraat, Pascalstraat en Ohmstraat | Anton Mureau | 13 november 2014 |
| Uw kenmerk/schrijven | Ons nummer | Verzenddatum |
| | | 13 november 2014 |

Geachte heer, mevrouw,

Op 30 oktober 2014 hebben wij u per brief geïnformeerd over de uit te voeren werkzaamheden in de Pascalstraat, Voltastraat, Wattstraat en Ohmstraat. Bij die werkzaamheden worden de straten voorzien van hun definitieve asfaltverharding en worden de trottoirbanden en kolken langs de straten aangebracht.

Vanwege de vele opmerkingen met betrekking tot de bereikbaarheid van de bedrijven tijdens de asfaltwerkzaamheden, heeft de gemeente besloten het asfalteren van Pascalstraat, Wattstraat en Ohmstraat 's nachts (tussen 19:00 en 07:00 uur) uit te voeren. Hoewel dit voor de gemeente hogere kosten met zich meebrengt, is hiertoe toch besloten omdat de overlast naar de bedrijven op die manier zoveel mogelijk wordt beperkt.

Alleen de werkzaamheden in de Voltastraat worden overdag uitgevoerd - conform de oorspronkelijke planning - omdat aan de Voltastraat geen bedrijven gevestigd zijn. Voor de Pascalstraat, Wattstraat en Ohmstraat wijzigt de planning wel, waarbij de werkzaamheden in de Pascalstraat zullen doorschuiven naar het voorjaar van 2015.

Wanneer?

De gewijzigde planning van de werkzaamheden per straat wordt als volgt:

Voltastraat

- Frezen asfalt, aanbrengen trottoirbanden en kolken: 3 t/m 20 november 2014
- Asfalteren Voltastraat: 21 november 2014 (Voltastraat is dan geheel afgesloten)

Wattstraat en Ohmstraat

- Frezen asfalt, aanbrengen trottoirbanden en kolken: 10 november t/m 3 december 2014
- Asfalteren Wattstraat en Ohmstraat: nacht van 3 op 4 december en nacht van 4 op 5 december

Pascalstraat

- Frezen asfalt, aanbrengen trottoirbanden en kolken: nader te bepalen periode in voorjaar 2015
- Asfalteren Pascalstraat: nader te bepalen nacht in voorjaar 2015

Uiteraard dienen de weersomstandigheden dusdanig te zijn dat de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Het risico bestaat dat vanwege slecht weer de planning moet worden aangepast. Uiteraard zullen wij u daar dan zo spoedig mogelijk over informeren.

Trottoirs en parkeerstroken

In de groenstrook langs de Ohmstraat zal - na de asfaltwerkzaamheden - een parkeerstrook aangelegd worden. Op deze strook kan haaks worden geparkeerd, in plaats van het geplande langsparkeren. Door deze aanpassing neemt beschikbare parkeercapaciteit in de Ohmstraat aanzienlijk toe.

De overige nog aan te leggen trottoirs en parkeervakken worden later aangelegd. Het moment van aanleg zal afhankelijk zijn van de behoefte per straat (of straatdeel).

Gevolgen voor u

De werkzaamheden voor uw deur brengen enige overlast met zich mee.

Tijdens de freeswerkzaamheden en het aanbrengen van de trottoirbanden en kolken kan het verkeer in principe doorgang vinden. Tijdens het asfalteren van de Voltastraat is deze straat op die dag geheel afgesloten voor alle verkeer. De Pascalstraat, Wattstraat en Ohmstraat zullen tijdens het asfalteren in die nachten geheel afgesloten zijn.

Wij verzoeken u uw eventuele transporteurs / leveranciers op de hoogte te brengen van de geplande werkzaamheden en afsluitingen, zodat zij hun planning hierop kunnen afstemmen.

Vragen?

Mocht u vragen hebben over de werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met de opzichter Arjan de Vlaam via telefoonnummer 06 4670 2808. Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met ondergetekende via telefoonnummer. 14 078 of via ajc.mureau@zwijndrecht.nl.

Met vriendelijke groet,

Anton Mureau
Projectleider Bakestein

